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Procedures windparken Eemshaven en Delfzijl. 

Geachte dames en heren, 

1. Samenvatting 
In 2014 heeft u besloten om voor de windparken Geefsweer, Oostpolder en Eemshaven-West^ de provinciale 
coördinatieregeling (POR) van toepassing te verklaren (zie voor de ligging van deze windparken de bijgevoegde 
kaarten). Op grond hiervan bent u het bevoegd gezag voor deze windparken. Inmiddels is er een aantal 
ontwikkelingen die ertoe heeft geleid dat de procedure voor de windparken Oostpolder en Eemshaven-West is 
gewijzigd. Door middel van deze brief brengen wij u op de hoogte van deze wijzigingen. Tevens informeren wij 
u over de stand van zaken van de andere windparken rond de Eemshaven en in Delfzijl. 

2. Doel en wettelijke grondslag 
Wij sturen u deze brief ter informatie. 

3. Procesbeschrijving en planning 
Op 29 januari 2014 heeft u ingestemd met onze voordracht over de 'Partiële herziening provinciale 
omgevingsverordening - uitbreiding zoekgebieden windturbineparken Eemshaven en Delfzijl'. Door middel van 
dit besluit zijn de concentratiegebieden grootschalige windenergie uitgebreid. Het concentratiegebied bij Delfzijl 
is aan de westzijde uitgebreid met het gebied Geefsweer en het concentratiegebied bij de Eemshaven is aan de 
westzijde uitgebreid met het gebied Eemshaven-West. Tevens is destijds besloten om een deel van het 
concentratiegebied ten zuiden van Oudeschip te verwijderen. In hetzelfde besluit heeft u ingestemd met het 
voorstel om voor de windparken Geefsweer, Oostpolder en Eemshaven-West de provinciale coördinatieregeling 
(POR) uit de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Op grond van dit besluit bent u het bevoegd 
gezag voor de inpassingsplannen voor deze drie windparken. 

Sinds het nemen van dit besluit in 2014 is een aantal omstandigheden gewijzigd. Dit leidt ertoe dat voor twee 
van deze drie windparken een andere planologische procedure wordt gevolgd. Door middel van deze brief 
informeren wij u over deze wijziging. Tevens informeren wij u over de stand van zaken van de procedures voor 
de andere windparken rond de Eemshaven en in Delfzijl. Deze informatie vindt u onder punt 6 (Nadere 
toelichting). 

' In deze brief wordt met windpark Eemshaven-West de combinatie bedoeld van de windparken die op de kaart in de bijlage zijn aangeduid 
ais Windturbinepark West, Testveid onderzoeksturbines en Testveid Prototype offshore testturbines. 
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4. Begroting 
Dit onderwerp valt onder het programma Milieu en Energie en het deelprogramma Energie en Klimaat van de 
begroting 2017. 

5. inspraak/participatie 
Voor alle windparken rond de Eemshaven en bij Delfzijl is inspraak in het kader van de ruimtelijke procedure 
mogelijk. Een nadere toelichting per windpark wordt gegeven onder punt 6. 

6. Nadere toelichting 
In deze paragraaf staat de stand van zaken van de verschillende windparken rond de Eemshaven en in Delfzijl. 
Eerst gaan wij in op de windparken waarop u in 2014 de provinciale coördinatieregeling (PCR) van toepassing 
heeft verklaard. Daarna behandelen wij ook de stand van zaken van de overige windparken. Al deze 
windparken tellen mee voor het behalen van de taakstelling van 855,5 MW in 2020. Voor de situering van al 
deze windparken verwijzen wij naar de twee bijgevoegde kaarten. 

A. Windparken waarop de POR van toepassing is verklaard 

Windpark Eemshaven-West 
Via de POR bent u het bevoegd gezag voor het inpassingsplan voor dit windpark. De verwachting is echter dat 
het opgesteld vermogen van dit windpark meer dan 100 megawatt (MW) wordt. Op grond van de 
Elektriciteitswet 1998 is het Rijk bij windparken met een vermogen van 100 MW of meer het bevoegd gezag 
voor het inpassingsplan. Op grond van diezelfde wet is de gemeente Eemsmond het bevoegd gezag voor de 
omgevingsvergunning. 
Zowel f)JUON als Innogy (voorheen RWE) hebben bij het Rijk een RCR^ melding gedaan voor dit gebied. MUON 
heeft dit gedaan bij het ministerie van EZ en Innogy bij het ministerie van l&M. Deze meldingen overlappen 
elkaar èn kunnen niet beide volledig worden ontwikkeld. Deze ontwikkelaars hebben tot nu toe geen 
overeenstemming met elkaar weten te bereiken over een gezamenlijk plan. Om toch stappen te zetten richting 
een oplossing hebben de betrokken overheden (Rijk, provincie en gemeente) voor dit windpark een 
milieueffectstudie (MES) opgesteld. De MES is een vormvrije MER en door middel van een beleidsbeslissing 
kan geijnotiveerd een antwoord worden geven op de meldingen die voor het gebied door NUON en Innogy zijn 
ingediend. De MES heeft van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode is er in Roodeschool een inloopavond georganiseerd. Er zijn 36 reacties ingediend. Tevens heeft de 
commissie MER een advies gegeven over de MES, waarin zij concludeert dat de MES voldoende milieu
informatie bevat om een beleidsbeslissing te nemen. De volgende stap is dat er een reactiebundel wordt 
opgesteld. Zowel de binnengekomen reacties als het advies van de commissie worden door de overheden 
(gemeente Eemsmond, provincie en Rijk) betrokken bij de verdere besluitvorming. 
De eerste stap in deze verdere besluitvorming is een besluit van de drie betrokken overheden, een 
zogenaamde beleidsbeslissing, over de globale locaties van de windturbines. Om uiteindelijk tot het windpark te 
komen jdient na deze beleidsbeslissing nog een ruimtelijke procedure te worden gevolgd. Binnen die procedure 
gelden de gebruikelijke mogelijkheden voor inspraak en beroep. 

Windpark Oostpolder 
In 2014 was het streven om ook voor dit windpark een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen. Aangezien 
het eeri windpark tussen de 5 en 100 MW betreft, bent u het bevoegd gezag voor dit plan. Wij zijn echter 
voornemens om voor dit windpark geen PIP meer te maken, maar om een omgevingsvergunning op grond van 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen. 
Dit is een omgevingsvergunning voor gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan. Voor deze vergunning 
zijn wij het bevoegd gezag. Wij zijn voornemens om uiterlijk begin september een besluit te nemen over deze 
vergunping. 

Wij hebben een aantal redenen om voor dit windpark geen PIP te maken, maar te werken met een 
omgevi'ngsvergunning voor strijdig gebruik. Ten eerste dienen alle windparken in het kader van de taakstelling 
te zijn gerealiseerd voor 31 december 2020. De provincie heeft zich gecommitteerd aan deze taakstelling en 
deze oók vastgelegd in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Mocht de provincie niet aan de 
taakstelling voldoen dan kan het Rijk zelf locaties voor windparken aanwijzen. Na het vaststellen van het 
ruimtelijke plan en het verlenen van de vergunningen dient er nog een aantal stappen te worden doorlopen: 
aanvraag en toekenning SDE^-subsidie, financiering, turbinekeuze, aanbesteding, bouw en oplevering. Al deze 

^ RCR staat voor Rijkscoördinatieregeling. 
^ SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. 



stappen dienen voor 31 december 2020 te zijn doorlopen. Het exact op tijd zetten van deze stappen is vrijwel 
onmogelijk, wel is duidelijk dat het gewenst is om zo veel mogelijk tijd te winnen. Het gebruik maken van de 
mogelijkheid om het windpark te vergunnen door middel van een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik 
voorziet hierin, omdat de proceduretermijn hierbij korter is dan bij een inpassingsplan. Bij de procedure van de 
omgevihgsvergunning is de rechtsbescherming voor belanghebbenden gelijk aan de procedure bij het 
inpassingsplan. In beide gevallen wordt een ontwerp ter inzage gelegd waar een zienswijze op kan worden 
ingediend. Na vaststelling wordt het besluit ter inzage gelegd voor beroep. 

Ten tweede is de manier waarop de subsidiering in het kader van de SDE is geregeld van belang. Het Rijk heeft 
per jaai] twee openstellingsrondes: één in het voorjaar (circa maart) en één in het najaar (circa september). Om 
een aanvraag voor SDE-subsidie te kunnen indienen dient een ontwikkelaar te beschikken over een verleende 
(nog niet onherroepelijke) omgevingsvergunning. Voor het rondkrijgen van de financiering voor een windpark is 
een toegekende SDE-subsidie nodig. Hiermee is het moment waarop een windpark SDE-subsidie kan 
aanvragen van invloed op de planning. Hoe eerder een park SDE-subsidie kan aanvragen, hoe groter de kans 
dat het park voor 31 december 2020 wordt gerealiseerd. 
Voor alle windparken, uitgezonderd Eemshaven-West, Geefsweer en het Zoekgebied vervanging windturbines 
(zie onderstaand voor uitleg), is de planning er daarom op gericht om nog in aanmerking te komen voor de 
SDE-ronde van september 2017. Deze versnelling in de procedures is in overeenstemming met de brieft die 
minister Kamp van Economische Zaken in het kader van de monitor wind op land in 2015 aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. In deze brief staat: 'dat we inzetten op tiet waar mogelijk verkorten van doorlooptijden 
van projecten die nu nog in de voorfase of voor in de procedure zitten, en ervoor zorgen dat projecten die op 
schema zitten ook op schema blijven.' Wij hebben in IPO-verband met het Rijk afgesproken dat wij waar 
mogelijk proberen de projecten te versnellen. 

Windpark Geefsweer 
Voor dit windpark blijft de procedure momenteel ongewijzigd. Wij zijn voornemens om voor dit windpark een PIP 
op te stellen dat als voorontwerp en als ontwerp ter inzage wordt gelegd voordat het ter vaststelling aan u wordt 
aangeboden. De planning is om dit PIP nog dit jaar voor vaststelling te agenderen. Wij zijn het bevoegd gezag 
voor de|omgevingsvergunning. Op grond van de PCR wordt die vergunning gecoördineerd met het PIP. Wij zijn 
dus voornemens om kort na vaststelling van het PIP ook een besluit te nemen over de vergunning. Bij deze 
procedures voor het PIP en de omgevingsvergunning gelden de gebruikelijke mogelijkheden voor inspraak en 
beroep. 

Dit windpark ligt op het grondgebied van de gemeente Delfzijl. Wij hebben met de gemeente Delfzijl 
afgesproken om voor dit windpark de procedure te volgen die gebruikelijk is in die gemeente, dus eerst een 
voorontwerp en een ontwerp ter inzage leggen, om daarna het plan vast te stellen. De ontwikkelaar is in overleg 
met de gemeente Delfzijl om voor dit windpark tot een versnelling te komen. Dit kan ertoe leiden dat voor dit 
windpark geen voorontwerp ter inzage wordt gelegd of dat de procedure wordt verschoven van een PIP naar 
een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik, conform het windpark Oostpolder. Zodra hier duidelijkheid over 
is, wordt u daar over geïnformeerd. Tot die tijd gaan wij uit van de procedure zoals hierboven beschreven, 
waarbij |u het PIP vaststelt. 

Communicatie met de omgeving 

Klankbordgroepen 
De provincie is het bevoegd gezag voor de windparken Geefsweer en Oostpolder. Omdat de provincie belang 
hecht aan een goede communicatie met de omgeving zijn voor deze beide windparken klankbordgroepen 
opgericht. In deze klankbordgroepen, waarin onder meer omwonenden, dorpsverenigingen, grondeigenaren, de 
Natuur-'en Milieufederatie Groningen, ontwikkelaars en de provincie zitting hebben, worden de aanwezigen 
gemiddeld eens in de zes weken geïnformeerd over de stand van zaken van het windpark. Een ander belangrijk 
onderwerp is de wijze waarop het Windfonds, op basis van de bijdrage van de ontwikkelaars van € 1.050,- per 
MW per jaar, wordt uitgewerkt. Deze klankbordgroepen zijn een aanvulling op de overige informatievoorziening. 
Het staat de deelnemers aan de klankbordgroepen uiteraard vrij om in het kader van de ruimtelijke procedures 
een inspraakreactie, zienswijze of een beroepschrift in te dienen. Onze ervaring is dat deze klankbordgroepen 
een efféctief middel zijn om de direct omwonenden goed bij het proces te betrekken. 

" Ongedateerde brief met kenmerk DGETM-E2020 / 16040370, te raadplegen via: 
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/18/kamerbrief-monitor-wind-op-land-2015 



Overige informatievoorziening 
Naast deze beide klankbordgroepen vindt er bij ieder windpark nog informatievoorziening plaats. Deze 
informatievoorziening kan van windpark tot windpark enigszins verschillen, omdat er sprake is van verschillende 
bevoegbe gezagen (gemeenten Eemsmond en Delfzijl, het Rijk en de provincie). Over het algemeen is de lijn 
dat op tiiet moment dat er een plan of vergunning ter inzage wordt gelegd ook een informatieavond in de buurt 
van het te realiseren windpark wordt gehouden. Voor verschillende windparken is inmiddels een 
informatieavond georganiseerd, voorbeelden hiervan zijn een informatieavond over de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) van het windpark Oostpolder in Oudeschip in september 2016, een informatieavond in 
december 2016 in Meedhuizen over de NRD van het windpark Geefsweer, een informatieavond in januari 2017 
in Roodeschooi over de MES voor het windpark Eemshaven-West en een informatieavond over het 
voorontwerp bestemmingsplan Oosterhorn, inclusief het windpark Oosterhorn, in Termunterzijl in januari 2017. 
Daarnaast heeft Gedeputeerde Homan in maart 2016, samen met de verantwoordelijke wethouder, de 
gemeet|iteraad van de gemeente Delfzijl bijgepraat over de windplannen in de gemeente Delfzijl en zijn er in mei 
2016 twee algemene informatiemarkten gehouden in Wagenborgen en Woldendorp over alle windprojecten in 
de gemeente Delfzijl. Tenslotte maken de windplannen ook onderdeel uit van de Structuurvisie Eemsmond-
Delfzijl.jln dat kader zijn er in januari en februari 2017 ook drie informatieavonden gehouden in Termunterzijl, 
tegelijk met de avond over het bestemmingsplan Oosterhorn, en Roodeschooi (twee maal). 

B. Overige windoarken 

Windpark Eemshaven Zuidoost 
Dit windpark maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Eemshaven Zuidoost. De 
gemeente Eemsmond is het bevoegd gezag voor dit bestemmingsplan. Wij hebben de bevoegdheid voor de 
omgevihgsvergunning voor de windturbines overgedragen aan de gemeente Eemsmond. Vanaf het ontwerp 
wordt de vergunning door de gemeente gecoördineerd met het bestemmingsplan. 
Het voprontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 7 oktober 2016 zes weken ter inzage gelegen. De planning is dat 
de ontwerpen, zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning, in maart 2017 ter inzage worden 
gelegd. Een definitief besluit over beide wordt vervolgens verwacht in april. Ook bij deze procedures gelden de 
gebruikelijke mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen en beroep. 

Windpark Dijkversterking (Oostpolderdijk) 
Dit windpark maakt onderdeel uit van het inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl dat op 
28 september 2016 door u is vastgesteld. Er is beroep ingesteld tegen dit plan, echter niet tegen het deel dat 
betrekking heeft op de windturbines. Wij zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor dit 
windpark. De ontwikkelaar is voornemens om voor begin maart de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te 
dienen, j De planning is dat het ontwerp in mei/juni ter inzage wordt gelegd, waarna de planning is om begin 
september een besluit te nemen over de omgevingsvergunning. 
Op de bntwerpvergunning kan een zienswijze worden ingediend. Na vaststelling van de vergunning ligt de 
vergunning ter inzage voor beroep. 

Windpark Oosterhorn 
Dit windpark maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosterhorn. De gemeente 
Delfzijl is het bevoegd gezag voor dit bestemmingsplan. Wij zijn het bevoegd gezag voor de 
omgevingsvergunning. Het voorontwerpbestemmingsplan, met 18 windturbines, heeft vanaf 5 januari 2017 tot 
en met 15 februari 2017 ter inzage gelegen. 
Voor Oosterhorn geldt momenteel een voorbereidingsbesluit. Op grond van dit voorbereidingsbesluit is het 
verboden om het gebruik van gronden te wijzigen. Het is mogelijk om van dit verbod af te wijken middels een 
omgevingsvergunning, mits dat gebruik past binnen het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan. Het windpark 
past binnen het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan, dus heeft de ontwikkelaar van dit windpark een 
verzoek gedaan om dit windpark via deze weg te vergunnen. Het betreft dan een omgevingsvergunning voor 
strijd mèt het voorbereidingsbesluit (op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo). 

De ontwikkelaar is voornemens om voor maart een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen. De 
planning is dat wij in mei een besluit nemen over de ontwerpvergunning. Die vergunning wordt vervolgens zes 
weken ter inzage gelegd. Vervolgens is de planning om begin september een besluit te nemen over de 
vergunning. Op de ontwerpvergunning kan een zienswijze worden ingediend. Na vaststelling van de vergunning 
ligt de yergunning ter inzage voor rechtstreeks beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (ABRvS). Er wordt ingezet op deze optie. Een voorwaarde hierbij is dat het MER behorende bij het 



bestemmingsplan Oosterhorn door de gemeenteraad van Delfzijl is vastgesteld voordat wij de vergunning voor 
tiet windpark verlenen. Of dat mogelijk is tiangt af van tiet advies van de commissie MER. 
De gemeente vervolgt tegelijkertijd de procedure voor tiet bestemmingsplan, waar de turbines onderdeel van uit 
blijven maken. De planning van de gemeente is erop gerictit om tiet bestemmingsplan in december door de 
raad te laten vaststellen. Ook voor deze procedure geldt dat er op tiet ontwerp een zienswijze kan worden 
ingediend en tiet vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt voor beroep. Moctit de optie 
'omgevingsvergunning voor strijd met het voorbereidingsbesluit' niet mogelijk blijken, dan wordt de 
omgevingsvergunning vanaf het ontwerp gecoördineerd met het bestemmingsplan op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht. 

Windpark Uitbreiding Delfzijl-Zuid 
De gemeente Delfzijl is het bevoegd gezag voor het bestemmingsplan voor dit windpark. Wij zijn het bevoegd 
gezag voor de omgevingsvergunning. De raad van de gemeente Delfzijl en wij hebben een besluit genomen om 
vanaf het ontwerp de vergunning op grond van de Algemene wet bestuursrecht te coördineren met het 
bestemmingsplan. 
De ontwikkelaar van dit windpark is na overleg met de gemeente Delfzijl tot een akkoord gekomen om geen 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, maar de procedure te starten met een 
ontwerpbestemmingsplan. Om deze versnelling daadwerkelijk toe te kunnen passen dienen de ontwikkelaars 
van het windpark een tegenprestatie te leveren. Op dit moment zijn de ontwikkelaars bezig met het uitwerken 
van die tegenprestatie. Indien de versnelling inderdaad plaatsvindt, is de planning dat het 
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunning in maart ter inzage worden gelegd, waarna het 
bestemmingsplan in juli door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Wij zijn voornemens om kort na de 
vaststelling van het bestemmingsplan een besluit te nemen over de vergunning. 
Tegen de ontwerpvergunning en het ontwerpbestemmingsplan kan een zienswijze worden ingediend. Na 
vaststelling liggen zowel het bestemmingsplan als de vergunning ter inzage voor rechtstreeks beroep bij de 
ABRvS. 

Windpark Zoekgebied vervanging windturbines 
In de noordwesthoek van de Eemshaven wordt een helikopterhaven gerealiseerd. Op de locatie van deze 
helihaven staan twee windturbines. Deze windturbines dienen bij de bouw van de helihaven te worden 
verwijderd. In de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening zijn daarom de beide strekdammen bij de 
Eemshaven aangewezen als 'Zoekgebied vervanging windturbines' als locatie waar ter vervanging van de twee 
te verwijderen windturbines twee nieuwe windturbines opgericht kunnen worden. Dit is pas aan de orde op het 
moment dat de twee turbines die moeten wijken voor de realisering van de helikopterhaven daadwerkelijk 
worden gesaneerd. 

7. Afsluiting 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

( Gedep teerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 

Bijlagen: 

Nr. Titel Soort bijlage 
1 Windpark Eemshaven kaart 
2 Windparken Delfzijl kaart 


