Lucht materieel

In realisatie

Niet gemandateerd

2018-2025
2018-2025
2018-2027

\L Oorspronkelijk
DPO ’24 (vorig tijdvak)
DPO ’25 (huidig tijdvak)

Vanaf medio 2024 heeft Defensie geen Apache helikopter
in de AH64D configuratie in haar bestand. De helft van de
vloot van 28 helikopers is inmiddels gemoderniseerd naar
de AH64E configuratie en de resterende helikopters zijn
opgenomen in het moderniserings~programma. De
levering van deze resterende gemoderniseerde
helikopters vertraagd, de levering wordt verwacht voor
eind 2026.

Begin 2025 is de tweede Apache AH64E vliegsimulator in
Nederland door het Commando Luchtstrijdkrachten in
gebruik genomen. Gelijktijdig zijn beide AH64E Apache
simulatoren aan elkaar gekoppeld om zo hetzelfde
virtuele trainingsscenario te gebruiken.

Apache Remanufacture

Behoefte

De inzet van de AH64D werd bemoeilijkt door technische
en operationele factoren. Dit leidde tot operationele
beperkingen in omstandigheden met een hoge dreiging. De
beperkingen namen verder toe vanwege snelle technologische
ontwikkelingen en nieuwe dreigingen. De Amerikaanse
landmacht (US Army), de belangrijkste en grootste gebruiker van
de Apache, moderniseert vanwege de technische en operationele
beperkingen haar Apachevloot van de AH64D naar de AH64E.
Toekomstige verbeteringen worden daarom alleen nog
doorgevoerd op de AH64E waardoor de AH64D nog sneller aan
operationele relevantie zal verliezen. De US Army stopt op termijn
ook met de ondersteuning van de AH64D configuratie, waardoor
de instandhoudingskosten van de NL AH64D fors zouden gaan
stijgen. De US Army heeft aan de internationale partners een
Remanufacture programma aangeboden waarmee de AH64D
helikopter wordt gemoderniseerd naar de nieuwe E-standaard,
de zogenaamde Common Configuration. Remanufacture houdt in dat
de bestaande AH64D helikopters in de Verenigde Staten volledig
worden ontmanteld, deels herbouwd op nieuwe AH64 rompen,
herbruikbare componenten gereviseerd dan wel getipgraded en
nieuwe transmissies en rotorbladen toegevoegd. Ook wordt aan
de behoefte aan meer motorvermogen invulling gegeven.

Projectbudget

t/m 2024
250-1000
1.080,1
1.100,3

Oorspronkelijk
DPO 2024
DPO 2025

498,6
521,7

Uitwerking

Het Nederlandse 302 Squadron op de US Army basis Fort
Cavazos (Texas, VS) heeft sinds begin 2023 zes NL AH64E
helikopters operationeel beschikbaar. Deze worden ingezet
voor opleiding en training van de Nederlandse vliegers en het
onderhoudspersoneel. Medio 2024 zijn de laatste drie van

de 28 NL AH64D helikopters in het Remanufacture programma
opgenomen. In 2024 zijn bij het 301 squadron in Nederland zes
AHG64E gestationeerd. Hiermee is de Initial Operational Capability
status bereikt.

In 2025 worden hier nog minimaal acht AH64E helikopters

aan toegevoegd. Dit brengt het totaal op minimaal twintig
helikopters. De huidige projectplanning is dat eind 2026 de
laatste van de 28 AH64E gevechtshelikopters aan Nederland
wordt geleverd en het Commando Luchtstrijdkrachten hiermee
de AH64E Full Operational Capability status kan bereiken.

Vanuit het project zijn twee nieuwe Apache AH64E
vliegsimulatoren aangeschaft. De eerste is in januari 2024 op
het Defensie Helikopter Commando in Gilze-Rijen in gebruik
genomen en de tweede simulator volgde in 2025.

Planning DMP/Raming uitgaven in € min

2025 2026 2027 2028 2029

226,4 175 170
188,7 180,7 179,2

10,1
29,9



Apache Remanufacture (vervolg)

Lucht materieel

Tevens wordt gedurende het programma nieuwe en moderne
missie-systemen aan de AH64E aangebracht. Door deelname
van Nederland aan dit Remanufacture programma en hergebruik
van componenten zijn kosten bespaard en desinvesteringen
voorkomen. Gedurende de modernisering is de operationele
beschikbaarheid van de NL Apache helikopters lager. Eind

2026 verwacht Defensie weer over een volledige operationeel
relevante, kosteneffectieve en toekomstbestendige Nederlandse
Apachevloot te beschikken.

Relatie met andere projecten

* Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulators

« Verbetering AH-64E bewapening - Joint Air to Ground Missiles
(JAGM)

Relevante Kamerstukken

« Brief Project Apache Remanufacture (D-brief) d.d. 30-05-2018
(Kamerstuk 27 830 nr. 234)

« Brief Behoeftestelling project Apache Remanufacture (A-brief)
d.d. 01-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 209)




